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LAV MURCIA ALMERÍA

Objetivo:

Transmitir el estado y situación de las obras conforme a los plazos de ejecución anunciados

1. Desarrollar una estrategia transversal sobre la importancia del AVE- Corredor Mediterráneo (ancho 

internacional) para la competitividad territorial de la provincia, para pasajeros pero de forma clave, para 

mercancías

2. Impulsar y garantizar el transporte de mercancías a través de la LAV Murcia-Almería

3. Promover y demandar el desarrollo paralelo de los proyectos de puerto seco de Níjar y Pulpí

CREACIÓN DE GRUPO TÉCNICO ASESOR
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GRUPO ASESOR TÉCNICO

D. FRANCISCO GARCÍA CALVO, EXPERTO FERROVIARIO, INGENIERO INDUSTRIAL

D. JUAN PEDRO GARCÍA, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

D. JERÓNIMO PARRA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE ALMERÍA

D. FERNANDO RIVAS, MIEMBRO DE LA JUNTA RECTORA DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA)



ENTIDADES REPRESENTADAS

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE 

ANDALUCÍA 

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE 

MURCIA 

• COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
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CHEQUEO 



Reunión de seguimiento



• Nonduermas-Sangonera

A buen ritmo; inicio de las

obras de drenaje y estructura
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Nonduermas-Sangonera



• Sangonera-Librilla

Finalizado

• Variante de Librilla-Alhama

A buen ritmo; obras de drenaje y estructura, en ejecución

• Alhama-Totana

Finalizado

• Totana-Totana

Pendiente de adjudicar
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• Totana-Lorca

I. Tramo 1.- Finalizado

II. Tramo 2.-Vías existentes retiradas y ejecución de pilotes para estructuras y marcos prefabricados
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Totana-Lorca



• Integración en Lorca

En proyecto

• Lorca-Pulpí

Pendiente de adjudicar

• Pulpí-Vera

Obras a ritmo muy bajo; 

imposible cumplir con los 

plazos y presupuestos 

previstos
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Pulpí Vera

Pulpí Vera



LAV MURCIA ALMERÍA

• Los Arejos-Níjar

con poca actividad; es

completamente necesario e

imprescindible un impulso

para cumplir con los plazos

• Los Arejos-Níjar• Vera-Los Arejos

Finalizado 



• Níjar-Río Andarax

Tramo con poca actividad; imposible cumplir los plazos 

si no se activan de forma inmediata las obras



Níjar-Rio Andarax



• Río Andarax-El Puche

Sin actividad
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CONCLUSIONES

• Elaborada a partir de una valoración visual e informativa de los tramos Murcia a Almería

• Se detecta falta de ritmo en muchos de los tramos; si no se impulsan las obras será imposible cumplir los 

plazos y agotar los presupuestos asignados

TRAMOS QUE PREOCUPAN DE FORMA ESPECIAL 

• Lorca-Pulpí: es necesario que se adjudiquen las obras y comiencen los trabajos al igual que el tramo Totata-

Totana

• Integración en Lorca: tramo en proyecto que se debe atender con especial celeridad: aún se tiene que 

terminar el proyecto, licitarlo, adjudicarlo y ejecutarlo con el gravante de que es un tramo especialmente 

complejo
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CONCLUSIONES

• Se considera clave el desarrollo paralelo de los proyectos de puerto secos de 

Níjar y Pulpí
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PERIODICIDAD DEL ANÁLISIS

• Antes de finalizar el año 

• La periodicidad se ajustará conforme lo tramos lleven el ritmo necesario para cumplir los plazos previstos y 

los presupuestos consignados. 

Fuente: QuieroCorredor


