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LAV MURCIA ALMERÍA

GRUPO ASESOR TÉCNICO

D. FRANCISCO GARCÍA CALVO, EXPERTO FERROVIARIO, INGENIERO INDUSTRIAL

D. JUAN PEDRO GARCÍA, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

D. JERÓNIMO PARRA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE ALMERÍA

D. FERNANDO RIVAS, MIEMBRO DE LA JUNTA RECTORA DEL COLEGIO DE INGENIEROS

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA)



ENTIDADES REPRESENTADAS

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE 

ANDALUCÍA

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE

MURCIA

• COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

LAV MURCIA ALMERÍA



LAV MURCIA ALMERÍA

3º CHEQUEO





LORCA-PULPÍ

(31,3 km)

Tramo recientemente adjudicado.

Pendiente de inicio.



Estado de avance.

‐ Realizado desbroce y gran mayoría de obras de fábrica.

‐ Pasos inferiores y superiores parcialmente ejecutados.

‐ Iniciado movimiento de tierras y trasdosado de elementos.

‐ Iniciado estructuras (cimentaciones de viaductos, tableros sin iniciar).

‐ Ejecutados tratamientos del terreno.

Actividad actual comprobada en visita 

‐ 3 equipos de movimiento de tierras en explanación y trasdosados.

‐ 2 equipos en obras de drenaje.

‐ 1 equipo en pasos inferiores.

‐ 1 equipo en pasos superiores

‐ Equipo de pilotaje en viaductos.

‐ 1 equipo en tratamientos geotécnicos.

PULPÍ‐VERA (25,7 km)



Tramo finalizado en plataforma

VERA‐LOS AREJOS 

(27,8 km)



Estado de avance

‐ Realizado desbroce y mayoría de obras de fábrica.

‐ Pasos inferiores parcialmente ejecutados.

‐ Iniciado movimiento de tierras para emplazamientos de drenajes, pasos inferiores,

y cimentaciones estructuras.

‐ Iniciado estructuras (cimentaciones y alzados de algunos viaductos, tableros sin

iniciar).

Actividad actual comprobada en visita (TIERRAS CON POCO MOVIMIENTO, 

TRABAJOSCENTRADOS EN ESTRUCTURAS Y DRENAJES)

‐ 2 equipos de movimiento de tierras en explanación.

‐ 3 equipos en alzados de estructuras.

‐ 2 equipos en marcos y obras de drenaje.

‐ 2 equipos en cimentación de estructura ‐ pilotaje

LOS AREJOS-NÍJAR (17,8 km)



Estado de avance

‐ Realizado desbroce y mayoría de obras de fábrica.

‐ Pasos inferiores mayoritariamente ejecutados.

‐ Iniciado movimiento de tierras.

‐ Iniciado estructuras (cimentaciones de mayoría de viaductos y alzados de algunos,

tableros sin iniciar).

‐ Emboquillado de túnel pre‐excavado y paralizado.

Actividad actual comprobada en visita

‐ 1 equipo en movimiento de tierras.

‐ 2 equipo en obras de fábrica.

‐ 1 equipo en cimentación de estructura (pilotaje).

‐ 2 equipo en alzados de viaducto (pilas y trepa).

NÍJAR-RÍO ANDARAX (25,5 km)



RÍO ANDARAX-EL PUCHE (1,6 KMS)

INTEGRACIÓN EN EL PUCHE (25,5 km)

‐ Tramo finalizado en plataforma.

‐ (NOTA: estos dos tramos incorporan la reposición ferroviaria de 

la línea 410

Linares/Baeza‐Almería, finalizado en julio 21)





PROYECTOS EN TRÁMITE Y PENDIENTES

PUERTO SECO DE NÍJAR. PROYECTOS
EN

TRÁMITE Y PENDIENTES

ENTIDAD
PROMOTORA

ENTIDAD QUE APRUEBA
EL

DOCUMENTO

Estado

Plan Especial del Área Logística Agencia Pública de

Puertos de Andalucía

Consejería de Fomento Adjudicada la redacción de un

modificado para adptarlo a

unos ajustes de trazado del 

Corredor
Proyecto de urbanización Agencia Pública de

Puertos de Andalucía

Ayuntamiento de Níjar Adjudicada la redacción

Autorización Ambiental Unificada Agencia Pública de

Puertos de Andalucía

Delegación Territorial de

Sostenibilidad

Adjudicada la redacción

Plan Especial de Infraestructuras (PEI)

externas Comunes a 4 sectores 

urbanizables, incluida el área

logística

Ayuntamiento de Níjar Consejería de Fomento Redactado y en trámite

Evaluación Ambiental Estratégica del
PEI

Ayuntamiento de Níjar Delegación Territorial de

Sostenibilidad de la 

Junta de Andalucía

Pendiente de que la D. Territorial
emita

el documento de Alcance

Proyecto de obras de

Infraestructuras externas comunes

a los 4 sectores

Ayuntamiento de Níjar Ayuntamiento de Níjar No se puede encargar hasta que no

esté aprobado el Plan Especial

de Infraestructuras (PEI)

Puerto Seco de Níjar



Pincha para ver el estado de las obras a vista de dron

https://youtu.be/C9pJstYzu1Q

